



الرقم: ٤٤٠٨٦٤٨٤٦

التاريخ: ١٤٤٤/٧/٢٨

المشروعات:

إدارة شؤون المباني

الموضوع / مجمع النويعة التعليمي

المحترمين

السادة / شركة بناء الجزيرة للمقاولات

وبعد ،،،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة الى خطابكم الوارد لنا برقم ٤٤٠٠٨٥٠٦٥٠ وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٣ هـ بشأن استحداث بند إيصال التيار لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات. نفيدكم انه تم الرد عليكم سابقا بخطابنا رقم ٤٤٠٠٦٩٩١٣١ بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٧ هـ بانه لا يمكن استحداث البنود لوجود البند بالمقايضة الاصلية و البنود المستحدثة المعتمدة سابقاً بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٠ هـ وإشارة الى خطاب مدير عام المشروعات الانشائية بالوزارة رقم ٤٤٠٠٨٢٤٦٦١ بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٨ هـ والمبني على خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم بالوزارة رقم ٤٤٠٠٧٧١٤١٠ بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٤ هـ والذي افاد به بانه لا يمكن استحداث بند الايصال لأنه جزء من عقد المشروع. لذا عليكم التقيد بما ورد بالخطابات أعلاه والانتفاء من رفع جداول الوفورات والزيادات للمشروع للاستفادة من المشروع وفي حال عدم التقيد بماورد بالخطابات أعلاه سوف يتم الرفع لوكيل الوزارة للمشاريع بالوزارة للسحب او حسب ما يراه مناسب حيال الانتفاء من

المشروع

ولكم تحياتي ،،،،،

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي ال مجلي

صريح السلام لكافة وكيل لوزارة التعليم

صورة - للصادر.

صورة - ملف المشروع.